

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 ¹ PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA GRUPO LOGÍSTICA Y ALMACÉN GENERAL	FECHA ² 17/01/2018																																								
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política ³ : Gestión con valores para el resultado		PES 2016-2018: Objetivo ⁴ : Poner al servicio del desarrollo nacional, industrial y agrícola las capacidades empresariales del sector defensa																																								
Política asociada a MIPG ⁵ : Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Política Organizacional ⁶ : Optimización administrativa y financiera																																								
Objetivo estratégico: ⁷ Fortalecer la calidad de productos y servicios																																										
Nombre del plan: ⁸ Implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza																																										
OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁹	Indicador: ¹⁰	LINEA BASE ¹¹																																								
Optimizar el servicio logístico prestado a los clientes internos y externos (movilidad, equipos y mantenimiento, infraestructura, entrega producto terminado, Administración activos fijos y materia prima, recepción de bienes)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:25%;">Nombre</th> <th style="width:25%;">Clase</th> <th style="width:25%;">Formula</th> <th style="width:25%;">Línea Base ¹¹</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento actividades</td> <td>Eficacia</td> <td>No Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	Nombre	Clase	Formula	Línea Base ¹¹	Cumplimiento actividades	Eficacia	No Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	N/A	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">METAS ¹²</th> </tr> <tr> <th style="width:15%;">1 Trimestre</th> <th style="width:15%;">2 Trimestre</th> <th style="width:15%;">3 Trimestre</th> <th style="width:15%;">4 Trimestre</th> <th style="width:15%;">Total</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	METAS ¹²					1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total	25%	50%	50%	100%	100%																	
Nombre	Clase	Formula	Línea Base ¹¹																																							
Cumplimiento actividades	Eficacia	No Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	N/A																																							
METAS ¹²																																										
1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total																																						
25%	50%	50%	100%	100%																																						
Responsable: ¹³ Coordinadores grupos Almacén General y Logística		Presupuesto: ¹⁴																																								
Fecha inicial programada: ¹⁵		Fecha final programada: ¹⁶																																								
15/01/2018		15/12/2018																																								
Tarea ¹⁷	Descripción de la Tarea ¹⁸	Fecha Inicio ¹⁹																																								
Implementar la red de detección y extinción contra incendios sede funza	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:25%;">Descripción de la Tarea ¹⁸</th> <th style="width:15%;">Fecha Inicio ¹⁹</th> <th style="width:15%;">Fecha Final ²⁰</th> <th style="width:15%;">Valor o porcentaje de la tarea ²¹</th> <th style="width:20%;">Responsable de la ejecución de la tarea ²²</th> <th style="width:10%;">Presupuesto ²³</th> <th style="width:20%;">Corresponsable ²⁴</th> </tr> <tr> <td>Determinar las especificaciones técnicas para la realización de estudios y diseños de la red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Especificaciones técnicas</td> <td style="text-align: center;">15/01/2018</td> <td style="text-align: center;">30/03/2018</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Logística</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones</td> </tr> <tr> <td>Elaborar los estudios y documentos previos para la implementación de la red de detección y extinción contra incendios requerida para las instalaciones de la sede funza Registro: Estudios y documentos previos</td> <td style="text-align: center;">01/04/2018</td> <td style="text-align: center;">30/05/2018</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Logística</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones</td> </tr> <tr> <td>Revisión, ajustes, publicación y contrato del proceso en el Portal de Contratación para la implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Contrato con tercero</td> <td style="text-align: center;">01/06/2018</td> <td style="text-align: center;">15/11/2018</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Logística</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones</td> </tr> <tr> <td>Recepción a satisfacción de la implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Acta de recibo a satisfacción</td> <td style="text-align: center;">16/11/2018</td> <td style="text-align: center;">15/12/2018</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Logística</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones</td> </tr> </table>	Descripción de la Tarea ¹⁸	Fecha Inicio ¹⁹	Fecha Final ²⁰	Valor o porcentaje de la tarea ²¹	Responsable de la ejecución de la tarea ²²	Presupuesto ²³	Corresponsable ²⁴	Determinar las especificaciones técnicas para la realización de estudios y diseños de la red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Especificaciones técnicas	15/01/2018	30/03/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	Elaborar los estudios y documentos previos para la implementación de la red de detección y extinción contra incendios requerida para las instalaciones de la sede funza Registro: Estudios y documentos previos	01/04/2018	30/05/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	Revisión, ajustes, publicación y contrato del proceso en el Portal de Contratación para la implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Contrato con tercero	01/06/2018	15/11/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	Recepción a satisfacción de la implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Acta de recibo a satisfacción	16/11/2018	15/12/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones	15/01/2018	30/03/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Descripción de la Tarea ¹⁸	Fecha Inicio ¹⁹	Fecha Final ²⁰	Valor o porcentaje de la tarea ²¹	Responsable de la ejecución de la tarea ²²	Presupuesto ²³	Corresponsable ²⁴																																				
Determinar las especificaciones técnicas para la realización de estudios y diseños de la red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Especificaciones técnicas	15/01/2018	30/03/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																				
Elaborar los estudios y documentos previos para la implementación de la red de detección y extinción contra incendios requerida para las instalaciones de la sede funza Registro: Estudios y documentos previos	01/04/2018	30/05/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																				
Revisión, ajustes, publicación y contrato del proceso en el Portal de Contratación para la implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Contrato con tercero	01/06/2018	15/11/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																				
Recepción a satisfacción de la implementación red de detección y extinción contra incendios sede funza Registro: Acta de recibo a satisfacción	16/11/2018	15/12/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																				
01/04/2018	30/05/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																					
01/06/2018	15/11/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																					
16/11/2018	15/12/2018	3	Coordinador Grupo Logística		Coordinador Grupo Almacén General, Coordinador Grupo Gestión Documental y Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones																																					

FIRMAS: ²⁵		
ELABORÓ: Adm. Emp. DIANA FAVÉN CORDERO ORTIZ Funcionaria Grupo Logística	REVISÓ: Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN Coordinador Grupo Almacén General	REVISÓ: Mayor YIRMIN ANTONIO MÉNDEZ CASTILLO Coordinador Grupo Logística
	REVISÓ: Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES Subdirector Administrativo y Financiero	APROBÓ: Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

