


<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>				<b>PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022 <sup>1</sup></b> <b>PROCESO ADMINISTRACION LOGISTICA</b> <b>DEPENDENCIA LOGISTICA</b>				<b>FECHA <sup>2</sup></b>  25/01/2022		
PES 2020-2022 <sup>3</sup> : Plan estratégico sector defensa 2019-2022										
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <sup>4</sup> : Control Interno				Política Organizacional <sup>5</sup> : Eficiencia Administrativa						
Objetivo estratégico <sup>7</sup> : Modernizar y transformar la Entidad.										
Nombre del plan <sup>6</sup> : Adecuación cielo raso cuarto piso										
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: <sup>9</sup></b>		<b>Indicador: <sup>10</sup></b>		<b>Línea Base<sup>11</sup></b>	<b>METAS <sup>12</sup></b>					
		<b>Nombre</b>	<b>Clase</b>		<b>Formula</b>	<b>1 Trimestre</b>	<b>2 Trimestre</b>	<b>3 Trimestre</b>	<b>4 Trimestre</b>	<b>Total</b>
Realizar las adecuaciones de alto impacto en las instalaciones de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente de archivo, ambiental y salud y seguridad en el trabajo		Cumplimiento actividades	Eficacia	No. Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	N/A	20%	40%	60%	100%	100%
		Adecuación instalaciones	Eficacia	No de adecuaciones de alto impacto realizadas / Total de adecuaciones de alto impacto programadas en el año X100					100%	100%
Responsable: <sup>13</sup> Coordinador Grupo Logística				Presupuesto: <sup>14</sup> \$30,000,000,00						
Fecha inicial programada: <sup>15</sup>		01/01/2022		Fecha final programada: <sup>16</sup>		31/12/2022				
<b>Tarea <sup>17</sup></b>	<b>Descripción de la Tarea <sup>18</sup></b>			<b>Fecha Inicio <sup>19</sup></b>	<b>Fecha Final <sup>20</sup></b>	<b>Valor o porcentaje de la tarea <sup>21</sup></b>	<b>Responsable de la ejecución de la tarea <sup>22</sup></b>	<b>Presupuesto <sup>23</sup></b>	<b>Corresponsable <sup>24</sup></b>	
	Identificar, planear y documentar los cambios a realizar en la entidad, en donde se registren los recursos a utilizar (Talento humano- tecnológico-financiero) y los controles de acuerdo a los cumplimientos ambientales, SST y calidad. Registro: Acta de verificación de la gestión del cambio a realizar			25/01/2022	28/02/2022	Coordinador Grupo Logística				
	Desmontar la estructura existente en el cielo raso del cuarto piso. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico			16/03/2022	31/05/2022	Coordinador Grupo Logística				
	Realizar adecuaciones eléctricas necesarias para la iluminación en los puestos de trabajo. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico			1/06/2022	29/07/2022	Coordinador Grupo Logística				
	Montaje de la estructura y cielo raso. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico			1/08/2022	31/10/2022	Coordinador Grupo Logística		\$30,000,000,00		
	Informar a la Dirección General las actividades realizadas de la adecuación del cielo raso del piso cuarto (instalado, iluminado, pintado y acabado). Registro: Informe a la Dirección General			1/11/2022	30/12/2022	Coordinador Grupo Logística				
<b>FIRMAS: <sup>22</sup></b>										
<b>ELABORÓ:</b>  It. WALTER RODRIGUEZ BELTRAN Coordinador Grupo Logística				<b>REVISÓ:</b>  Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (C)		<b>APROBÓ:</b>  Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía				