



 <b>Fondo Rotatorio de la Policía</b>		<b>PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024</b> <b>PROCESO TELEMÁTICA</b> <b>GRUPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>				<b>Código: F-1-1-3V11</b>		
						<b>Fecha:</b> 29/01/2024		
<b>PES 2023-2026:</b>		Plan estratégico sector defensa						
<b>Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG:</b>		Planeación Institucional - Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Gobierno Digital - Seguridad Digital - Gestión Documental - Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional						
<b>Objetivo estratégico:</b>		Desarrollar la arquitectura empresarial						
<b>Nombre del plan:</b>		Fortalecimiento Infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía						
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	<b>Indicador:</b>		<b>Línea Base</b>	<b>METAS</b>				
	<b>Clase</b>	<b>Formula</b>		<b>1 Trimestre</b>	<b>2 Trimestre</b>	<b>3 Trimestre</b>	<b>4 Trimestre</b>	<b>Total</b>
Fortalecer la Infraestructura tecnológica	<b>Efectividad</b>	No. etapas implementadas / Total etapas planeadas en el año x 100		0	0	30%	30%	60%
	<b>Eficiencia</b>	No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas x 100		25%	0%	25%	50%	100%
<b>Responsable:</b>		Coordinador(a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones		<b>Presupuesto:</b>		6.000.000.000		
<b>Fecha inicial programada:</b>		01/02/2024		<b>Fecha final programada:</b>		20/12/2024		
<b>Tarea</b>	<b>Descripción de la Tarea</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Responsable de la ejecución de la tarea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Corresponsable</b>		
A corte vigencia 2024, se fortalecer las capacidades de la Infraestructura tecnológica de la entidad en un 60% , en cuanto al software, hardware y servicios asociados, de acuerdo al diagnóstico técnico realizado a los sistemas de información, con el fin de asegurar la continuidad del negocio.	Elaborar cronograma de trabajo de las actividades a desarrollar con el propósito de fortalecer las capacidades de la Infraestructura tecnológica (software, hardware y servicios asociados). R Cronograma aprobado y cargado en la SVE	1/02/2024	22/03/2024	Tecnologías de la información y Comunicación	6.000.000.000	Subdirecciones y Líderes de procesos		
	Presentar informe de avance del impacto de las actividades ejecutadas según cronograma (fortalecer las capacidades de la Infraestructura tecnológica (software, hardware y servicios asociados)) cargado en la SVE, relacionando procesos, recursos, mejoras, entre otros. R. Informe	01/04/2024 01/08/2024	28/07/2024 08/12/2024					
	Informar a la Dirección General el porcentaje de fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica alcanzado en la vigencia, y las actividades ejecutadas (relacionando procesos, recursos, mejoras, entre otros). R Informe presentado a la DIGEN.	1/12/2024	20/12/2024					
<b>FIRMAS:</b>		<b>REVISÓ:</b>		<b>APROBÓ:</b>				
 Mayor LEYDI YOHANA PERDOLO CHALA Coordinadora Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones		 Mayor LEYDI YOHANA PERDOLO CHALA Subdirectora Operativa (e)		 Coronel ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA Director General Fondo Rotatorio de la Policía				