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1. Objetivo 
 

Evaluar la efectividad de los controles establecidos en el proceso de la Selección Abreviada 
de Menor cuantía No 031, cuyo objeto fue “Mantenimiento y adecuación del comando del 
grupo de operaciones especiales de hidrocarburos ubicado en el municipio de 
Barrancabermeja (Santander)”, para establecer la exposición al riesgo de este ejercicio 
contractual. 

2. Contenido del Informe  
 

 2.1  Alcance 
 

Verificar la gestión del riesgo en el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía No 
031, cuyo objeto fue “Mantenimiento y adecuación del comando del grupo de 
operaciones especiales de hidrocarburos ubicado en el municipio de Barrancabermeja 
(Santander)”, en el periodo precontractual y contractual del mismo.. 

2.2  Justificación 
 

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento al sistema de control interno, la 
oficina llevó a cabo la auditoría al proceso de contratación Selección Abreviada de 
Menor cuantía, No 031-2019 con el propósito de atender quejas sobre el proceso, 
buscar el mejoramiento del proceso y, si es el caso, sugerir correctivos para que se 
cumpla con las función del Estado. 

2.3  Criterios 
 

 Constitución Política  
 Ley 87 de 1993 "Normas para el ejercicio de Control Interno"  
 Ley 80 de 1993  
 Ley 1150 de 2007  
 Decreto 1081 de 2015 Publicación y divulgación de la información pública –

transparencia activa 
 Decreto 1083 de 2015 
 Matriz de requisitos legales del proceso,  
 Procedimientos asociados a la modalidad de selección abreviada menor cuantía. 
 Manual de contratación.  
 procedimientos asociados a la contratación y demás normas aplicables a los riesgos  
 Código de buen Gobierno  
 Guía para la Administración de los Riesgos estipulada por el Departamento 

Administrativo de la función pública  
 P-2-1-02 V7 Procedimiento Selección Abreviada de menor cuantía 
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2.4  Fortalezas 

 La disposición para atender la auditoría  
 El conocimiento de los funcionarios involucrados en el proceso contractual  

2.5  Desarrollo de la auditoría 
 

El desarrollo de la auditoría se inició con la verificación de cuatro carpetas escaneadas y 
enviadas por correo institucional, por parte del grupo de Adquisiciones y contratos, como 
evidencia de los documentos generados en el proceso de la selección abreviada de 
menor cuantía No 031 de 2019, cuyo objeto fue “Mantenimiento y adecuación del 
comando del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos ubicado en el municipio 
de Barrancabermeja (Santander)”. 

  
Posteriormente, se verificó en la plataforma de Colombia Compra Eficiente la publicación 
de los diferentes actos expedidos en el proceso contractual, en cumplimiento a la 
normatividad vigente de contratación y objetivos institucionales. 

 
Frente a este ejercicio, la auditoría identificó oportunidades para la mejora las cuales se 
expresan en el desarrollo del presente informe. 

2.6  Análisis del control  
N/A 

  
PROCESO SAMC -031-2019 

3. Hallazgos 
Al revisar los documentos escaneados que hacen parte del contrato, se evidenciaron las 
siguientes situaciones: 
 Al verificar el estudio previo para el “Mantenimiento y adecuación del comando del 

grupo de operaciones especiales de hidrocarburos ubicado en el municipio de 
Barrancabermeja (Santander)”, en el encabezado no se registra Fecha-año-día, 
como se puede observar en el documento abajo anexo. 
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 Al verificar la secuencia de la numeración la hoja dos de los documentos de las 
carpetas del contrato se observa que se encuentra repetida, ver documento abajo 
anexo: 
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3.3. Al verificar el folio 59, se encuentra observa que se encuentra incompleto, según 
se evidencia en el anexo 

 

 
 

En la evaluación económica del folio 244, se puede observar que esta no cuenta con la 
firma de la evaluadora Ángela Adriana Ortega Obando. 
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 Al verificar los documentos anexos no se evidencia el número de radicado, por 
cuanto no fue tramitado en el módulo de correspondencia Orfeo.  
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 Al revisar el oficio No 20193300067113 del 26-112019, solicitud modificación 
contrato No 159-3-2019, según anexo, se describe que se adjunta copia del 
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balance final propuesto por el contratista, el cual no se encontró archivado en las 
carpetas. 

 

 
 Al verificar la Línea de pago anexa, se estableció que no se cumplió con las 

fechas establecidas, según se evidencia en el cuadro anexo. 
 

 
 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 

Titulo1: 
INFORME FINAL AUDITORÍA  

CONTRACTUAL 
 

Fecha2: 
2020-07-23 

 

Página  10 de 14 

 

F-1.1-28V1 

 

 Según informe de supervisión, correspondiente al mes de septiembre, punto 2., 
“Información del contrato”, se indica que la fecha estipulada del acta de inicio es 
del 16 de septiembre de 2019, pero en las carpetas del contrato no se encontró 
el documento de acta de inicio. 

 
Fuente informe de supervisión mes septiembre de 2019 
 

De otra parte, al verificar en el SECOP II, en la publicación se informa que la 
fecha de inicio del contrato es el 4 de septiembre de 2019, no coinciden las 
fechas. 
 

 En la publicación del SECOP II se indica que la fecha de notificación de prórroga 
fue el 10/12/2019, sin embargo, la solicitud de prórroga efectuada por el 
contratista fue el 19 de diciembre y la prorroga se llevó a cabo el 20 de diciembre 
de 2019. 

 

 
Fuente publicación SECOP II SAMC 031-2019 
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 Incumplimiento cláusula cuarta, “Forma y condiciones de pago”: punto 1. Pago de 
actas mensuales; que a la letra dice…se pagará según el avance de obra, previa 
suscripción de las respectivas actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al 
100%; sin embargo, en la carpeta escaneada tan solo existe un acta parcial de 
obra No. 1 firmada el 19 de diciembre de 2019, en donde el contratista ejecutó el 
59% avance físico de la obra, en el cual se indica cancelar $57.991.914,20, este 
valor fue pagado al contratista, según informe de supervisión, el mes de febrero 
de 2020 

 
 Observaciones frente a la carpeta escaneada No. 4 así: 

 
 Foliación incompleta 
 Documentos en desorden 
 Documento “Alcance al oficio solicitud de modificación” del 18 de noviembre de 

2019” se encuentra incompleto. 
 

  Al verificar las publicaciones en el SECOP II de los informes de supervisión, se 
observa que fueron publicados con fechas erradas, ya que se indica año 2019, 
considerando que corresponde a enero, febrero, marzo y abril del año 2020, 
según se evidencia en al anexo. 

 

 
 

Novedades sobre la ejecución del Objeto Contractual 
 

FECHA INFORME DESCRIPCION INFORME SUPERVISIÓN 

05 de Diciembre de 2019 
“Manejo inadecuado de residuos, derivado de las actividades de obra, 
basura en diferentes partes de la edificación.” 
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Ver informe. 
 
“No se encuentra el residente de obra no el profesional encargado de la 
seguridad y salud en el trabajo.” 
 
“Se evidencia atraso en un porcentaje considerado de avance de 
ejecución. Por lo tanto, se solicita una cuadrilla para agilizar el proceso de 
instalación del manto asfaltico y los acabados de pintura en cada una de 
las edificaciones y un nuevo cronograma de contingencia.” 
 

30 de Diciembre de 2019 

“Desde el 21 de diciembre de 2019 de manera unilateral el contratista 
suspende el desarrollo de las actividades de obra en el lugar de trabajo, 
para lo cual se solicitó el motivo de la suspensión por lo que el contratista 
indico que era por un subcontrataste que se realizó y el personal no siguió 
laborando, a la fecha del informe se encontraban sin trabajar.” 
 
“Se evidencio un 59% de ejecución de la obra, no se han culminado 
actividades con la pintura de interiores de exteriores muros sin resanar, y 
desprendimiento de material, manejo inadecuado de residuos, no se 
encontró el residente de obra, ni el encargado de salud y seguridad en el 
trabajo, esto se ha evidenciado en las visitas anteriores. Se evidencia 
atraso en un porcentaje de avance de ejecución considerable” 
 

30 de Enero de 2020 

“El 02 de enero se realizó mesa de trabajo en Forpo, el día 15-01.2020 se 
realiza visita técnica y nuevamente se evidencio que no se encontraba el 
residente de obra ni el profesional de salud y seguridad en el trabajo, los 
trabajadores no contaban con los elementos de protección casco gafas 
botas entre otros.” 
 
El día 23-01-2020 se realizó la visita al frente de trabajo con el fin de 
realizar el recibo de la actividades desarrolladas en el marco del contrato 
donde asistió la arquitecta Sandra Salamanca y el señor subintendente 
Carlos Rojas y el señor ingeniero Oscar Castro representante legal de la 
empresa &NGECON CONSTRUCCIONES S,A,S, donde se observó que el 
manto asfaltico se encontraba quemado en algunas partes, para lo cual el 
contratista dijo que era normal, pero se solicitó concepto técnico por parte 
de la firma fabricante y de ser necesario cambiarlo, que se colocaran tiras 
de manto en las esquinas de la edificación.” 
 
“Se indican varios correos y solicitudes de requerimientos desde el mes de 
noviembre, los cuales no se evidencian los documentos escaneados para 
su verificación, de otra parte el ingeniero manifiesta que a la fecha no ha 
recibido el pago del acta parcial.” 
 
“El día 23-01-2020 en la visita se solicitó al contratista corregir algunas 
observaciones en las instalaciones para continuar con el proceso de pago 
y liquidación.” 
“El día 24 de enero de 2020, se recibió la obra con observaciones.” 
 
“Caso omiso de todas las solicitudes descritas en este informe y trámite de 
acta final y liquidación, lo cual afecta la programación de pagos de la 
reserva.” 
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28 de Febrero 2020 

Se describe en el informe que en atención a las actividades desarrolladas 
en el mes de enero y los compromisos adquiridos de la documentación 
solicitada para dar inicio al proceso de liquidación del contrato de obra en 
la cual se debía incluir las actas finales, informes de ejecución, informe de 
subsanación de producto no conforme y demás requisitos en la minuta del 
proceso, a la fecha no se han entregado por lo tanto se registra el 
impedimento a la supervisión para adelantar la actividad, tampoco se han 
realizado las reparaciones requeridas  en acta del 23 de enero de 2020. 

 

31 de Marzo de 2020 

Se registra nuevamente que pese a las solicitudes realizadas durante los 
meses de enero y febrero el contratista no ha entregado la información y 
soportes respectivos según compromisos adquiridos para dar inicio al 
trámite del acta final y posteriormente liquidación del contrato de obra. 
 
En marzo el contratista hace entrega del acta final y alguna 
documentación, pero carece de los informes de ejecución, informe de 
subsanación de producto no conforme y demás requisitos solicitados, por 
lo tanto, no se puede dar trámite al pago del acta final. 
 
De otra parte, a la fecha el contratista no ha realizado reparaciones 
requeridas en acta del 23-01.2020. 
 
En visita del 05 de marzo se evidencia inconsistencias en la instalación del 
manto por cuanta este se levantó y el equipo técnico recomienda 
levantarlo y reinstalarlo nuevamente. 
 

30 de Abril de 2020 

Informe supervisor 30 de abril de 2020  
 
No se evidencia correo electrónico de fecha 17-04-2020 de las deficiencias 
encontradas en la información entregada por el contratista, a pesar del 
incumplimiento de la impermeabilización. 
 
En el informe se describen cada una de las inconsistencias presentadas 
en la documentación entregada por parte del contratista, para el acta y 
pago final; por lo tanto, no es factible el trámite del reembolso del saldo. 
 
Finalmente se exhorta al señor representante legal de la firma contratista 
&ngecon construcciones SAS para que se entregue una respuesta de 
fondo a todas las solicitudes presentadas, por cuanto el presunto 
incumplimiento de las obligaciones contractuales conlleva a adelantar 
actuaciones administrativas sancionatorias por parte de la entidad. 
. 

 
Una vez analizados cada uno de los informes presentados por los supervisores, se concluye 
que durante la ejecución del objeto contractual, el contratista repetidamente presentó un 
presunto incumplimiento de los ítems pactados con respecto a la calidad de la obra y a la 
entrega de los documentos requeridos para el trámite del acta final, pago y liquidación del 
contrato. 
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4. Recomendaciones  
 

 Verificar que la información correspondiente a las carpetas del proceso se encuentre 
completa y foliadas. 
 

 Verificar las fechas de los documentos que coincidan con las registradas en el SECOP 
II. 
 

 Verificar el cumplimiento del objeto contractual, solicitar al contratista, si es el caso, la 
corrección, ajuste y entrega de documentos requeridos para la liquidación del contrato, 
sopena de estar sujeto a las acciones administrativas que se pueden derivar por el 
presunto incumplimiento contractual. 
 

 Efectuar plan de contingencia por materialización del riesgo “Entrega no oportuna del 
objeto contractual”. 
 

 Verificar en las carpetas del contrato que todos los documentos que soportan la 
ejecución se encuentran archivados 

 
 
 

“SERVICIO CON PROBIDAD” 


