
Horizonte 2016 - 2018

Sector DEFENSA

Entidad Responsable 151201-FONPOLICIA - GESTION GENERAL

Programa 1507-GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA 
(GSED) COMPETITIVO

SubPrograma 0100-INTERSUBSECTORIAL  DEFENSA Y SEGURIDAD

Objetivo 1055  -  Seguridad, justicia y democracia para la construcción de Paz

Estrategia 10556  -  Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional

Programa 1507  -  Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) Competitivo

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Salamanca Salamanca Sandra Pilar

Fecha del Estado 
Actual

2017-05-26 20:05:13

Solicitud de 
Formulación

228806 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2017

Fecha Creación del 
Turno

N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

LOS PROCESOS CUENTAN CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES LAS CUALES NO SE ENCUENTRA AUTOMATIZADAS, POR TAL MOTIVO EL PERSONAL 
QUE ESTÁ A CARGO DE ESAS ACTIVIDADES SE VEN OBLIGADOS A REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN TABLAS DE EXCEL, HOJAS DE PAPEL Y OTROS 
MECANISMOS QUE FACILITAN LA PERDIDA DE INFORMACIÓN, LA NO CONFIABILIDAD Y SE GENERE COSTOS ADICIONALES EN TIEMPO Y DESGASTE 
ADMINISTRATIVO 

Descripción

El Fondo Rotatorio de la Policía, para optimizar el uso de sus recursos, para tener una mejor eficiencia en el cumplimiento de su misión, se apoya en un conjunto 
de elementos intangibles (software, licencias, servicios) y tangibles o físicos (hardware, equipos), los cuales estructuran sus Sistemas de Información e 
Infraestructura Tecnológica, de los cuales depende en gran medida el desarrollo de sus actividades diarias, y sus óptimas condiciones facilitan el manejo y 
aprovechamiento de la información en cada una de la áreas de la Entidad. Actualmente el Fondo Rotatorio de la Policía, no cuenta con un sistema integrado de 
información que le permita la toma de decisiones con total conocimiento de todas las variables a considerar, que conlleve a la gestión y crecimiento futuro, en 
razón a que las soluciones informáticas que posee están desarticuladas, desintegradas y no muestran un panorama en tiempo real de la Entidad. Teniendo en 
cuenta lo anterior se hace necesario contar con la implementación de un sistema integrado de información que le permita la toma de decisiones con total 
conocimiento de todas las variables a considerar, que conlleve a la gestión y crecimiento futuro. Con el fin de convertirse en una Entidad restructurada y acorde 
con las exigencias del mercado, estandarizada, optimizada, reduciendo tiempos y costos en cada uno de los procesos. Es por es esto que se hace necesario 
realizar algunas adecuaciones para implementar e instalar los equipos que soportarán el sistema de información ERP. 

Objetivo
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA INTEGRAR, CENTRALIZAR, AUTOMATIZAR, ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS 
PROCESOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2016 2017 2018

Personas 234 234 234

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2017

Región Departamento Municipio Localización Especifica

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Sede administrativa Cra. 66A No 43 - 
18, sede industrial Cra. 48  No 46 - 
08 sur

Sexo - Masculino

Región Departamento Cantidad

BOGOTÁ D.C. BOGOTA 86

Sexo - Femenino

Región Departamento Cantidad

BOGOTÁ D.C. BOGOTA 148

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Informe de las revisiones periodicas al sistemas, 
garantizando las funcionalidades de las herramientas en cada 
uno de los procesos de la Entidad.
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Garantizar periodicamente la 
funcionalidad y/o requerimientos del 
sistema de información y asegurando la 
trasferencia de conocimientos a los 
funcionarios de la Entidad.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-02 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Identificar las necesidades tecnológicas que constituya una solución integral a la Entidad.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

23 informes (dependencias existentes en la entidad), que 
contenga la minima información requerida para la 
implementación de la automatización de los procesos.
Unidad: Número     Meta Total: 23.00

Levantamiento de información (análisis de 
requerimientos) tecnológicas para los 
procesos  estrategicos, misionales, de 
apoyo y de evaluación y seguimiento, 
enfocando sus actividades en la mejora 
de la productividad, automatizando y 
optimizando los procedimientos.
Etapa: Inversión

S 2016-May-01 2016-Aug-31

Objetivo Especifico: Implementar la solución del sistema de información.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los 
modelos funcionales y la implementacion definitiva de la 
solucion del sistema de informacion.
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Después de realizados los ajustes 
aprobados a los modelos funcionales 
correspondientes, con sus pruebas, se 
implementaran al sistema de informacion 
integral.
Etapa: Inversión

S 2017-Sep-01 2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Integrar datos, software y servicios a la solución.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Informe detallado de la migración con actas de entrega donde 
se evidencie el paso y estructura de datos completo.
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Informe de diagnóstico para fortalecer los 
servicios, página Web Institucional actual, 
equipos activos de red y contingencias 
del enfriamiento del Data Center.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Migración e integración de:Equipos de 
comunicaciones, Bases de Datos, 
software y Servicios.
Etapa: Inversión

S 2016-Sep-01 2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Modelos funcionales para la realizacion de pruebas en las 
unidades de la Entidad.
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Elaboracion de modelos funcionales que 
automaticen e integren los procedimiento 
en cada una de las unidades de negocio 
para pruebas en la Entidad.
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-02 2017-Aug-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2017
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

151201-FONPOLICIA - GESTION GENERAL Propios 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2016 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

2017 6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

2018 1,400,000,000.00 0.00 1,400,000,000.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Modelos funcionales para la 
realizacion de pruebas en las 
unidades de la Entidad.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Elaboracion de modelos 
funcionales que automaticen e 
integren los procedimiento en 
cada una de las unidades de 
negocio para pruebas en la 
Entidad.

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Total 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Objetivo:Integrar datos, software y servicios a la solución.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Informe detallado de la migración 
con actas de entrega donde se 
evidencie el paso y estructura de 
datos completo.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.00

Migración e integración 
de:Equipos de comunicaciones, 
Bases de Datos, software y 
Servicios.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Implementar la solución del sistema de información.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Informe detallado con los ajustes y 
pruebas realizados a los modelos 
funcionales y la implementacion 
definitiva de la solucion del 
sistema de informacion.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Después de realizados los ajustes 
aprobados a los modelos 
funcionales correspondientes, con 
sus pruebas, se implementaran al 
sistema de informacion integral.

3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Total 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Informe de las revisiones 
periodicas al sistemas, 
garantizando las 
funcionalidades de las 
herramientas en cada uno de 
los procesos de la Entidad.

Garantizar periodicamente la funcionalidad y/o 
requerimientos del sistema de información y 
asegurando la trasferencia de conocimientos a los 
funcionarios de la Entidad.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-02
Fecha Final: 2018-Dec-31

2018 800,000,000.00 800,000,000.00

Objetivo Especifico: Identificar las necesidades tecnológicas que constituya una solución integral a la Entidad.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

23 informes (dependencias 
existentes en la entidad), que 
contenga la minima 
información requerida para la 
implementación de la 
automatización de los 
procesos.

Levantamiento de información (análisis de 
requerimientos) tecnológicas para los procesos  
estrategicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación y seguimiento, enfocando sus 
actividades en la mejora de la
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-May-01
Fecha Final: 2016-Aug-31

2016 500,000,000.00 500,000,000.00

Objetivo Especifico: Implementar la solución del sistema de información.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Informe detallado con los 
ajustes y pruebas realizados 
a los modelos funcionales y la 
implementacion definitiva de 
la solucion del sistema de 
informacion.

Después de realizados los ajustes aprobados a 
los modelos funcionales correspondientes, con 
sus pruebas, se implementaran al sistema de 
informacion integral.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Sep-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2017 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Objetivo Especifico: Integrar datos, software y servicios a la solución.

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2016 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

2017 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

2018 800,000,000.00 800,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

NO 
REGIONALIZAB
LE

0.00 6,000,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000,000.00 0.00

Total 0.00 6,000,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000,000.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2017

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 0.00 0.00 3,000,000,000.00

SERVICIOS 0.00 3,000,000,000.00 0.00

Total 0.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Informe detallado de la 
migración con actas de 
entrega donde se evidencie el 
paso y estructura de datos 
completo.

Migración e integración de:Equipos de 
comunicaciones, Bases de Datos, software y 
Servicios.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-Sep-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00

Objetivo Especifico: Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Modelos funcionales para la 
realizacion de pruebas en las 
unidades de la Entidad.

Elaboracion de modelos funcionales que 
automaticen e integren los procedimiento en cada 
una de las unidades de negocio para pruebas en 
la Entidad.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Jan-02
Fecha Final: 2017-Aug-31

2017 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2016 2017 2018

1000G664 - Informes de seguimiento realizados
Unidad de Medida: Número

12.00 12.00 12.00

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

1.00 1.00 1.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 10.00 %

Indicadores de Gestión 90.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información.

Producto Indicador 2016 2017 2018

Informe de las revisiones periodicas al 
sistemas, garantizando las 
funcionalidades de las herramientas en 
cada uno de los procesos de la Entidad.

0900P205 - Informes De Ejecución 
Aprobados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.00

0.00 0.00 4.00

Informe de las revisiones periodicas al 
sistemas, garantizando las 
funcionalidades de las herramientas en 
cada uno de los procesos de la Entidad. 
Revisado Revisado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 0.00 1.00

Objetivo Especifico:Identificar las necesidades tecnológicas que constituya una solución integral a la Entidad.

Producto Indicador 2016 2017 2018

23 informes (dependencias existentes 
en la entidad), que contenga la minima 
información requerida para la 
implementación de la automatización 
de los procesos.

0900P205 - Informes De Ejecución 
Aprobados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 23.00

0.00 23.00 0.00

23 informes (dependencias existentes en 
la entidad), que contenga la minima 
información requerida para la 
implementación de la automatización de 
los procesos. Revisados Revisados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 23.00

23.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Implementar la solución del sistema de información.

Producto Indicador 2016 2017 2018

Informe detallado con los ajustes y 
pruebas realizados a los modelos 
funcionales y la implementacion 
definitiva de la solucion del sistema de 
informacion.

0900P205 - Informes De Ejecución 
Aprobados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

0.00 3.00 0.00

Informe detallado con los ajustes y 
pruebas realizados a los modelos 
funcionales y la implementacion 
definitiva de la solucion del sistema de 
informacion. Revisados Revisados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00 0.00

Objetivo Especifico:Integrar datos, software y servicios a la solución.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador 2016 2017 2018

Informe detallado de la migración con 
actas de entrega donde se evidencie el 
paso y estructura de datos completo.

0900P205 - Informes De Ejecución 
Aprobados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.00

0.00 2.00 2.00

Informe detallado de la migración con 
actas de entrega donde se evidencie el 
paso y estructura de datos completo. 
Revisados Revisados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.00

1.00 0.00 1.00

Objetivo Especifico:Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Producto Indicador 2016 2017 2018

Modelos funcionales para la realizacion 
de pruebas en las unidades de la 
Entidad.

0900P197 - Manuales De 
Procedimientos Diseñados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.00

0.00 4.00 0.00

1000P608 - Modulos Implementados Del 
Sistema De Información
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 23.00

0.00 23.00 0.00

Modelos funcionales para la realizacion 
de pruebas en las unidades de la 
Entidad. Realizados Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00 0.00

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

23 informes (dependencias 
existentes en la entidad), que 
contenga la minima información 
requerida para la implementación de 
la automatización de los procesos. 
Revisados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 23.00

2016 23.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

Informe de las revisiones periodicas 
al sistemas, garantizando las 
funcionalidades de las herramientas 
en cada uno de los procesos de la 
Entidad. Revisado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 1.00 Si No

Informe detallado con los ajustes y 
pruebas realizados a los modelos 
funcionales y la implementacion 
definitiva de la solucion del sistema 
de informacion. Revisados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2016 0.00 Si No

2017 1.00 Si No

2018 0.00 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Informe detallado de la migración 
con actas de entrega donde se 
evidencie el paso y estructura de 
datos completo. Revisados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2016 1.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 1.00 Si No

Informes De Ejecución Aprobados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.00

2016 0.00 No No

2017 3.00 No No

2018 0.00 No No

2016 0.00 No No

2017 23.00 No No

2018 0.00 No No

2016 0.00 No No

2017 2.00 No No

2018 2.00 No No

2016 0.00 No No

2017 0.00 No No

2018 4.00 No No

Manuales De Procedimientos 
Diseñados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.00

2016 0.00 No No

2017 4.00 No No

2018 0.00 No No

Modelos funcionales para la 
realizacion de pruebas en las 
unidades de la Entidad. Realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2016 0.00 Si No

2017 1.00 Si No

2018 0.00 Si No

Modulos Implementados Del 
Sistema De Información
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 23.00

2016 0.00 No No

2017 23.00 No No

2018 0.00 No No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD
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Observaciones del Proyecto

10/26Fecha de impresión:  5/26/2017 8:11:13 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2015011000115

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL 
PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTA D.C.

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     MARLEN   RODRIGUEZ CRUZ
Cargo               PROFESIONAL DE DEFENSA
Fecha               2017-Apr-28 11:25:09

Observación 
se realiza actualización de ficha para la programación presupuestal 2018

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

N Este proyecto es nacional

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     carlos antonio ardila rocha
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha               2017-Apr-28 11:30:27

Observación 
se realiza actualización de ficha para la programación presupuestal 2018

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S Este proyecto es nacional

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Ana Marta Miranda Corrales
Cargo               CS DIRECTORA DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Fecha               2017-Apr-28 16:18:39

Observación 
28-04-2017: SE ACTUALIZA EL PROYECTO PARA 2018.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

S

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     NAISMITH  CAMARGO PARRA
Cargo               Asesor 
Fecha               2017-Apr-28 14:24:33

Observación 
28 DE ABRIL DE 2017:  SE ACTUALIZA EL PROYECTO PARA 2018, EN ARCHIVOS ADJUNTOS SE ENCUENTRA LA PRESENTACION DE LOS COMITES

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

S

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan  Manuel  Guerrero  Fonseca
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2017-May-26 15:13:49

Observación 
Se emite concepto de viabilidad para 2018. Se recomienda aclarar la localización, teniendo en cuenta las sedes administrativas del FORPO que se ven 
impactadas por la realización del proyecto. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Alineación clara entre los 
objetivos y sus productos 
relacionados.

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S Las actividades 
contempladas estructuran 
adecuadamente el proceso 
a seguir en el proyecto.

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S La clasificación es 
adecuada, sin embargo, si 
la localización del proyecto 
son las sedes 
administrativas de Bogotá el 
proyecto se debe 
regionalizar. Se recomienda 
regionalizar teniendo en 
cuenta las sedes del 
FORPO que tienen 
impactos por el proyecto. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S Indicadores adecuados y 
meta cumplida para las 
vigencias

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S Anexar el cronograma de 
actividades detallado.

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S Datos registrados 
adecuadamente.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S Indicadores de producto 
bien estructurados para 
medir los avances y las 
metas relacionadas al 
proyecto. 

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S Datos registrados 
adecuadamente.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Omar Julian  Salas  Rojas
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO
Fecha               2017-May-26 20:09:13

Observación 
Se emite concepto de viabilidad para 2018. Se recomienda aclarar la localización, teniendo en cuenta las sedes administrativas del FORPO que se ven 
impactadas por la realización del proyecto. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Alineación clara entre los 
objetivos y sus productos 
relacionados.

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S Las actividades 
contempladas estructuran 
adecuadamente el proceso 
a seguir en el proyecto.

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S La clasificación es 
adecuada, sin embargo, si 
la localización del proyecto 
son las sedes 
administrativas de Bogotá el 
proyecto se debe 
regionalizar. Se recomienda 
regionalizar teniendo en 
cuenta las sedes del 
FORPO que tienen 
impactos por el proyecto. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S Indicadores adecuados y 
meta cumplida para las 
vigencias

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S Anexar el cronograma de 
actividades detallado.

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S Datos registrados 
adecuadamente.

25/26Fecha de impresión:  5/26/2017 8:11:13 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2015011000115

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL 
PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTA D.C.

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S Indicadores de producto 
bien estructurados para 
medir los avances y las 
metas relacionadas al 
proyecto. 

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S Datos registrados 
adecuadamente.
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