



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2016 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	DEFENSA	Objetivo
Entidad Responsable	151201-FONPOLICIA - GESTION GENERAL	1055 - Seguridad, justicia y democracia para la construcción de Paz
Programa	1507-GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA (GSED) COMPETITIVO	Estrategia
SubPrograma	0100-INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	10556 - Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional
		Programa
		1507 - Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) Competitivo

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Salamanca Salamanca Sandra Pilar
Fecha del Estado Actual	2017-05-26 20:05:13
Solicitud de Formulación	228806 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA INTEGRAR, CENTRALIZAR, AUTOMATIZAR, ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

Problema

LOS PROCESOS CUENTAN CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES LAS CUALES NO SE ENCUENTRA AUTOMATIZADAS, POR TAL MOTIVO EL PERSONAL QUE ESTÁ A CARGO DE ESAS ACTIVIDADES SE VEN OBLIGADOS A REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN TABLAS DE EXCEL, HOJAS DE PAPEL Y OTROS MECANISMOS QUE FACILITAN LA PERDIDA DE INFORMACIÓN, LA NO CONFIABILIDAD Y SE GENERE COSTOS ADICIONALES EN TIEMPO Y DESGASTE ADMINISTRATIVO

Descripción

El Fondo Rotatorio de la Policía, para optimizar el uso de sus recursos, para tener una mejor eficiencia en el cumplimiento de su misión, se apoya en un conjunto de elementos intangibles (software, licencias, servicios) y tangibles o físicos (hardware, equipos), los cuales estructuran sus Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica, de los cuales depende en gran medida el desarrollo de sus actividades diarias, y sus óptimas condiciones facilitan el manejo y aprovechamiento de la información en cada una de las áreas de la Entidad. Actualmente el Fondo Rotatorio de la Policía, no cuenta con un sistema integrado de información que le permita la toma de decisiones con total conocimiento de todas las variables a considerar, que conlleve a la gestión y crecimiento futuro, en razón a que las soluciones informáticas que posee están desarticuladas, desintegradas y no muestran un panorama en tiempo real de la Entidad. Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario contar con la implementación de un sistema integrado de información que le permita la toma de decisiones con total conocimiento de todas las variables a considerar, que conlleve a la gestión y crecimiento futuro. Con el fin de convertirse en una Entidad reestructurada y acorde con las exigencias del mercado, estandarizada, optimizada, reduciendo tiempos y costos en cada uno de los procesos. Es por es esto que se hace necesario realizar algunas adecuaciones para implementar e instalar los equipos que soportarán el sistema de información ERP.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2016	2017	2018
Personas	234	234	234

Localización

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		Sede administrativa Cra. 66A No 43 - 18, sede industrial Cra. 48 No 46 - 08 sur

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

Sexo - Masculino

Región	Departamento	Cantidad
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	86

Sexo - Femenino

Región	Departamento	Cantidad
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	148

CADENA DE VALOR



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2015011000115
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Objetivo Especifico: Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de las revisiones periódicas al sistemas, garantizando las funcionalidades de las herramientas en cada uno de los procesos de la Entidad. Unidad: Número Meta Total: 1.00	Garantizar periódicamente la funcionalidad y/o requerimientos del sistema de información y asegurando la trasferencia de conocimientos a los funcionarios de la Entidad. Etapas: Inversión	S	2018-Jan-02	2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Identificar las necesidades tecnológicas que constituya una solución integral a la Entidad.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
23 informes (dependencias existentes en la entidad), que contenga la mínima información requerida para la implementación de la automatización de los procesos. Unidad: Número Meta Total: 23.00	Levantamiento de información (análisis de requerimientos) tecnológicas para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento, enfocando sus actividades en la mejora de la productividad, automatizando y optimizando los procedimientos. Etapas: Inversión	S	2016-May-01	2016-Aug-31

Objetivo Especifico: Implementar la solución del sistema de información.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los modelos funcionales y la implementación definitiva de la solución del sistema de información. Unidad: Número Meta Total: 1.00	Después de realizados los ajustes aprobados a los modelos funcionales correspondientes, con sus pruebas, se implementaran al sistema de información integral. Etapas: Inversión	S	2017-Sep-01	2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Integrar datos, software y servicios a la solución.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe detallado de la migración con actas de entrega donde se evidencie el paso y estructura de datos completo. Unidad: Número Meta Total: 2.00	Informe de diagnóstico para fortalecer los servicios, página Web Institucional actual, equipos activos de red y contingencias del enfriamiento del Data Center. Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	Migración e integración de: Equipos de comunicaciones, Bases de Datos, software y Servicios. Etapas: Inversión	S	2016-Sep-01	2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Modelos funcionales para la realización de pruebas en las unidades de la Entidad. Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaboración de modelos funcionales que automaticen e integren los procedimientos en cada una de las unidades de negocio para pruebas en la Entidad. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-02	2017-Aug-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	151201-FONPOLICIA - GESTION GENERAL	Propios	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2016	5,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2017	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
2018	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Proyectar una solución para las unidades de trabajo.				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Modelos funcionales para la realización de pruebas en las unidades de la Entidad. Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaboracion de modelos funcionales que automaticen e integren los procedimiento en cada una de las unidades de negocio para pruebas en la Entidad.	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	Total	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Objetivo: Integrar datos, software y servicios a la solución.				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Informe detallado de la migración con actas de entrega donde se evidencie el paso y estructura de datos completo. Unidad: Número Meta Horizonte: 2.00	Migración e integración de:Equipos de comunicaciones, Bases de Datos, software y Servicios.	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Objetivo: Implementar la solución del sistema de información.				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los modelos funcionales y la implementacion definitiva de la solucion del sistema de informacion. Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Después de realizados los ajustes aprobados a los modelos funcionales correspondientes, con sus pruebas, se implementaran al sistema de informacion integral.	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	Total	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2017	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
2018	800,000,000.00	800,000,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Informe de las revisiones periódicas al sistemas, garantizando las funcionalidades de las herramientas en cada uno de los procesos de la Entidad.	Garantizar periódicamente la funcionalidad y/o requerimientos del sistema de información y asegurando la trasferencia de conocimientos a los funcionarios de la Entidad. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2018-Jan-02 Fecha Final: 2018-Dec-31	2018	800,000,000.00	800,000,000.00

Objetivo Especifico: Identificar las necesidades tecnológicas que constituya una solución integral a la Entidad.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
23 informes (dependencias existentes en la entidad), que contenga la minima información requerida para la implementación de la automatización de los procesos.	Levantamiento de información (análisis de requerimientos) tecnológicas para los procesos estrategicos, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento, enfocando sus actividades en la mejora de la Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2016-May-01 Fecha Final: 2016-Aug-31	2016	500,000,000.00	500,000,000.00

Objetivo Especifico: Implementar la solución del sistema de información.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los modelos funcionales y la implementacion definitiva de la solucion del sistema de informacion.	Después de realizados los ajustes aprobados a los modelos funcionales correspondientes, con sus pruebas, se implementaran al sistema de informacion integral. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2017-Sep-01 Fecha Final: 2017-Dec-31	2017	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

Objetivo Especifico: Integrar datos, software y servicios a la solución.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Informe detallado de la migración con actas de entrega donde se evidencie el paso y estructura de datos completo.	Migración e integración de: Equipos de comunicaciones, Bases de Datos, software y Servicios. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Sep-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00

Objetivo Especifico: Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Modelos funcionales para la realización de pruebas en las unidades de la Entidad.	Elaboración de modelos funcionales que automaticen e integren los procedimientos en cada una de las unidades de negocio para pruebas en la Entidad. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2017-Jan-02 Fecha Final: 2017-Aug-31	2017	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	0.00
Total	0.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	0.00	0.00	3,000,000,000.00
	SERVICIOS	0.00	3,000,000,000.00	0.00
	Total	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	10.00 %
Indicadores de Gestión	90.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2016	2017	2018
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	12.00	12.00	12.00
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	1.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Asegurar la administración y transferencia de conocimiento al atributo funcional del sistema de información.

Producto	Indicador	2016	2017	2018
Informe de las revisiones periodicas al sistemas, garantizando las funcionalidades de las herramientas en cada uno de los procesos de la Entidad.	0900P205 - Informes De Ejecución Aprobados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	0.00	0.00	4.00
	Informe de las revisiones periodicas al sistemas, garantizando las funcionalidades de las herramientas en cada uno de los procesos de la Entidad. Revisado Revisado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	0.00	1.00

Objetivo Especifico: Identificar las necesidades tecnológicas que constituya una solución integral a la Entidad.

Producto	Indicador	2016	2017	2018
23 informes (dependencias existentes en la entidad), que contenga la minima información requerida para la implementación de la automatización de los procesos.	0900P205 - Informes De Ejecución Aprobados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.00	0.00	23.00	0.00
	23 informes (dependencias existentes en la entidad), que contenga la minima información requerida para la implementación de la automatización de los procesos. Revisados Revisados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.00	23.00	0.00	0.00

Objetivo Especifico: Implementar la solución del sistema de información.

Producto	Indicador	2016	2017	2018
Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los modelos funcionales y la implementación definitiva de la solución del sistema de información.	0900P205 - Informes De Ejecución Aprobados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.00	0.00	3.00	0.00
	Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los modelos funcionales y la implementación definitiva de la solución del sistema de información. Revisados Revisados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	1.00	0.00

Objetivo Especifico: Integrar datos, software y servicios a la solución.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Producto	Indicador	2016	2017	2018
Informe detallado de la migración con actas de entrega donde se evidencie el paso y estructura de datos completo.	0900P205 - Informes De Ejecución Aprobados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	0.00	2.00	2.00
	Informe detallado de la migración con actas de entrega donde se evidencie el paso y estructura de datos completo. Revisados Revisados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	1.00	0.00	1.00

Objetivo Especifico:Proyectar una solución para las unidades de trabajo.

Producto	Indicador	2016	2017	2018
Modelos funcionales para la realización de pruebas en las unidades de la Entidad.	0900P197 - Manuales De Procedimientos Diseñados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	0.00	4.00	0.00
	1000P608 - Modulos Implementados Del Sistema De Información Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.00	0.00	23.00	0.00
	Modelos funcionales para la realización de pruebas en las unidades de la Entidad. Realizados Realizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	0.00	1.00	0.00

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
23 informes (dependencias existentes en la entidad), que contenga la minima información requerida para la implementación de la automatización de los procesos. Revisados Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.00	2016	23.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
Informe de las revisiones periodicas al sistemas, garantizando las funcionalidades de las herramientas en cada uno de los procesos de la Entidad. Revisado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	1.00	Si	No
Informe detallado con los ajustes y pruebas realizados a los modelos funcionales y la implementación definitiva de la solución del sistema de información. Revisados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2016	0.00	Si	No
	2017	1.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Informe detallado de la migración con actas de entrega donde se evidencie el paso y estructura de datos completo. Revisados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2016	1.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	1.00	Si	No
Informes De Ejecución Aprobados Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.00	2016	0.00	No	No
	2017	3.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	23.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	2.00	No	No
	2018	2.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	4.00	No	No
Manuales De Procedimientos Diseñados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2016	0.00	No	No
	2017	4.00	No	No
	2018	0.00	No	No
Modelos funcionales para la realización de pruebas en las unidades de la Entidad. Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2016	0.00	Si	No
	2017	1.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
Modulos Implementados Del Sistema De Información Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.00	2016	0.00	No	No
	2017	23.00	No	No
	2018	0.00	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Control de Formulación Técnico

Funcionario MARLEN RODRIGUEZ CRUZ
Cargo PROFESIONAL DE DEFENSA
Fecha 2017-Apr-28 11:25:09

Observación
 se realiza actualización de ficha para la programación presupuestal 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N	Este proyecto es nacional
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario carlos antonio ardila rocha
Cargo JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Apr-28 11:30:27

Observación
 se realiza actualización de ficha para la programación presupuestal 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Este proyecto es nacional
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Ana Marta Miranda Corrales
Cargo CS DIRECTORA DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Fecha 2017-Apr-28 16:18:39

Observación
 28-04-2017: SE ACTUALIZA EL PROYECTO PARA 2018.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario NAISMITH CAMARGO PARRA

Cargo Asesor

Fecha 2017-Apr-28 14:24:33

Observación

28 DE ABRIL DE 2017: SE ACTUALIZA EL PROYECTO PARA 2018, EN ARCHIVOS ADJUNTOS SE ENCUENTRA LA PRESENTACION DE LOS COMITES

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Juan Manuel Guerrero Fonseca

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2017-May-26 15:13:49

Observación

Se emite concepto de viabilidad para 2018. Se recomienda aclarar la localización, teniendo en cuenta las sedes administrativas del FORPO que se ven impactadas por la realización del proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Alineación clara entre los objetivos y sus productos relacionados.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades contempladas estructuran adecuadamente el proceso a seguir en el proyecto.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La clasificación es adecuada, sin embargo, si la localización del proyecto son las sedes administrativas de Bogotá el proyecto se debe regionalizar. Se recomienda regionalizar teniendo en cuenta las sedes del FORPO que tienen impactos por el proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Indicadores adecuados y meta cumplida para las vigencias
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Anexar el cronograma de actividades detallado.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Datos registrados adecuadamente.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Indicadores de producto bien estructurados para medir los avances y las metas relacionadas al proyecto.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Datos registrados adecuadamente.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Omar Julian Salas Rojas
Cargo SUBDIRECTOR TECNICO
Fecha 2017-May-26 20:09:13

Observación

Se emite concepto de viabilidad para 2018. Se recomienda aclarar la localización, teniendo en cuenta las sedes administrativas del FORPO que se ven impactadas por la realización del proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Alineación clara entre los objetivos y sus productos relacionados.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades contempladas estructuran adecuadamente el proceso a seguir en el proyecto.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La clasificación es adecuada, sin embargo, si la localización del proyecto son las sedes administrativas de Bogotá el proyecto se debe regionalizar. Se recomienda regionalizar teniendo en cuenta las sedes del FORPO que tienen impactos por el proyecto.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Indicadores adecuados y meta cumplida para las vigencias
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Anexar el cronograma de actividades detallado.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Datos registrados adecuadamente.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2015011000115

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA EN BOGOTÁ D.C.

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Indicadores de producto bien estructurados para medir los avances y las metas relacionadas al proyecto.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Datos registrados adecuadamente.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior