

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2026	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Defensa y Policía	Pacto
Entidad Responsable	151201-FONPOLICIA - GESTION GENERAL	11059 - 1. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia
Programa	1599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	Línea
SubPrograma	0100-INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	12034 - 1. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana.
		Programa
		1599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector defensa y seguridad

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control Posterior Viabilidad Técnico
Usuario Formulator	Ricardo Perifan Suarez
Fecha del Estado Actual	2022-04-29 21:04:48
Fecha Control Posterior	
Solicitud de Formulación	641757 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Incrementar la infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía.

Problema

Deficiente infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía.

Descripción

Actualmente la entidad no cuenta con una infraestructura tecnológica actualizada (hardware y software), que permita la seguridad de la información, puesto que no existen equipos y tecnologías especializadas que permitan darle seguridad y respaldo, suponiendo riesgos tales como la pérdida total o parcial de la misma y generando traumatismos en el funcionamiento normal del área administrativa como operativa impactando de manera negativa en el desarrollo normal de las diferentes unidades de negocio y los procesos institucionales. Se requiere fortalecer la infraestructura física del Fondo Rotatorio de la Policía, adquirir componentes de Hardware y Software para un centro de datos alterno, con el fin de cumplir con la norma TIER II, la cual debe cumplir entre otros potencia energética para garantizar un 99,9995, enfriamiento para garantizar un 99,9995, comunicación de datos para garantizar un 99,9995 además del cumplimiento de la norma RETIE vigente en el país.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	1,800	1,800	1,800	1,800

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CENTRAL	BOGOTA	BOGOTA D.C.	
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Actualizar la plataforma TIC de FORPO

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 5.0000	Implementar Herramienta de Monitorización de LOGS (Seguridad Informática) Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Mantenimiento hardware y software Oracle para el Fondo Rotatorio de la Policía Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30
	Mantenimiento ORACLE Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31
	Mantenimiento plataforma TIC Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31
	Mantenimiento TIC plataforma Etapas: Inversión	N	2024-Jan-01	2024-Dec-31
	Mantenimientos TIC Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar Mantenimiento de la plataforma de correo electrónico de la entidad. Etapas: Inversión	N	2021-Jan-20	2021-Dec-31
	Realizar Mantenimiento Hardware y Software ORACLE Etapas: Operación	N	2022-Jan-06	2022-Dec-31
	Realizar Mantenimiento hardware y software Oracle para el Fondo Rotatorio de la Policía Etapas: Inversión	N	2021-Jan-23	2021-Dec-31
	Realizar Mantenimiento Plataforma TIC (Servidores, Almacenamiento, Racks, Switches, Firewall, Equipos de Cómputo y Página WEB) Etapas: Inversión	N	2022-Jan-06	2022-Dec-31
	Realizar Mantenimiento plataforma TIC (UPS, A.A., Teléfonos IP, Sala Multipropósito y CCTV) Etapas: Inversión	N	2022-Jan-06	2022-Dec-31
	Realizar Renovación Servicio RIGHT NOW Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar Servicio en la Nube para las Comunicaciones Unificadas Etapas: Operación	N	2022-Jan-06	2022-Dec-31
	Realizar Soporte y Mantenimiento del sistema de información InForpo Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de servidores para contingencia base de datos Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del licenciamiento para el centro de computo Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Renovación Licencias Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 5.0000	Servicio en la nube para las comunicaciones unificadas, Mantenimiento de la plataforma de correo electrónico del Fondo Rotatorio de la Policía Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30
	Servicio nube Office 365 y MICROSOFT Teams Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31
	Soporte INFORPO Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31
	Soporte TIC Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Ampliar la capacidad de las redes y puntos de energía regulada

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 2.0000	ADQUISICIÓN EQUIPOS TECNOLÓGICOS Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31
	Equipos tecnologicos Etapas: Inversión	N	2025-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantenimiento plataforma TIC. Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar suministro, instalación y puesta en funcionamiento de switches de borde Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Adquisición de Almacenamiento Tipo NAS Para el Manejo de Información de La Infraestructura TIC del Fondo Rotatorio de la Policía Etapas: Inversión	N	2022-Jan-06	2022-Dec-31
	Realizar Adquisición equipos de cómputo (portátiles) Etapas: Inversión	N	2021-Nov-01	2021-Dec-31
	Realizar Adquisición equipos de cómputo y Licenciamiento para el FORPO Etapas: Inversión	N	2022-Jan-06	2022-Dec-31
	Realizar Mantenimiento plata forma TIC (servidores, almacenamiento, y equipos de cómputo). Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30
	Realizar Mantenimiento plataforma TIC (UPS, A.A, teléfonos IP, subsistemas audio y video y CCTV) Etapas: Inversión	N	2021-Jan-20	2021-Dec-31
	Realizar Mantenimiento plataforma TIC (UPS, A.A, teléfonos IP, subsistemas audio y video y CCTV). Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Switch SAN Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de iluminación. Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un Switch core. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del almacenamiento para contingencia Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del Back Bone de Fibra para el centro de computo Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado para centro de computo. Etapas: Operación	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso. Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 2.0000	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, y del sistema ininterrumpido de energía UPS modular redundante Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Restauración, digitalización, microfilmación e indexación de documentos de gestión documental Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31

Objetivo Específico: Incrementar el nivel de seguridad de la información

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 1.0000	Gestión documental Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar Implementación de sala de video conferencia para el Fondo Rotatorio de la Policía Etapas: Inversión	N	2020-Jan-24	2020-Dec-30
	Realizar Suministro, instalación de un piso falso Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 27 rack con sistema de monitoreo remoto Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de iluminación de emergencia Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de detección y extinción de incendios Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de control de ambiente redundante Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar Suministro, instalación y puesta en funcionamiento Instalación de sistema de vigilancia CCTV Etapas: Preinversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	sala de video Etapas: Inversión	N	2026-Jan-01	2026-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	151201-FONPOLICIA - GESTION GENERAL	Propios	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000671

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
Vigencia	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2020	3,955,000,000.00	0.00	3,955,000,000.00	3,955,000,000.00	3,955,000,000.00
2021	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2022	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2023	1,580,000,000.00	0.00	1,580,000,000.00	0.00	0.00
2024	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00
2025	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00
2026	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Ampliar la capacidad de las redes y puntos de energía regulada

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 2.0000	Mantenimiento plataforma TIC.	0.00	0.00	0.00
	Realizar Adquisición de Almacenamiento Tipo NAS Para el Manejo de Información de La Infraestructura TIC del Fondo Rotatorio de la Policía	0.00	720,000,000.00	720,000,000.00
	Realizar Adquisición equipos de cómputo y Licenciamiento para el FORPO	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Total	0.00	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00

Objetivo: Actualizar la plataforma TIC de FORPO

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000671

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 5.0000	Realizar Servicio en la Nube para las Comunicaciones Unificadas	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Realizar Mantenimiento Hardware y Software ORACLE	630,000,000.00	630,000,000.00	630,000,000.00
	Realizar Mantenimiento Plataforma TIC (Servidores, Almacenamiento, Racks, Switches, Firewall, Equipos de Cómputo y Página WEB)	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Realizar Mantenimiento plataforma TIC (UPS, A.A., Teléfonos IP, Sala Multipropósito y CCTV)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Realizar Soporte y Mantenimiento del sistema de información InForpo	300,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Realizar Renovación Servicio RIGHT NOW	150,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar Herramienta de Monitorización de LOGS (Seguridad Informática)	770,000,000.00	0.00	0.00
	Total	2,500,000,000.00	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00
Total	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000,000.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	0.00	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00
	SERVICIOS	1,500,000,000.00	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
	Total	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G046 - Sistemas de seguridad electronica adquiridos Unidad de Medida: Número	2019	5.0000
	2020	12.0000
	2021	2.0000
	2022	100.0000
	2023	100.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
	2026	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Actualizar la plataforma TIC de FORPO

Producto	Indicador	2019	2020
Servicios de información actualizados	159907300 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000	1.0000	1.0000

Objetivo Especifico: Ampliar la capacidad de las redes y puntos de energía regulada

Producto	Indicador	2019	2020	2021
Servicios tecnológicos	159907600 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 2.0000	40.0000	60.0000	2.0000

Objetivo Especifico: Incrementar el nivel de seguridad de la información

Producto	Indicador	2019	2020	2022
Servicios de información implementados	159907400 - Sistemas de información implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 2.0000	2019	40.0000	Si	No
	2020	60.0000	Si	No
	2021	2.0000	Si	No
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
Sistemas de información implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Luz Marina Casallas Rubio

Cargo Profesional

Fecha 2022-Apr-28 16:23:48

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se realizó el ajuste de focalizacion depolitica trasversal de recursos y ajustes al respecto. se anexa acta CITI

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario JOHN DARWIN VASQUEZ SANABRIA

Cargo jefe

Fecha 2022-Apr-28 16:32:12

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Se realizó focalizacion de política transversal y anexa acta CITI

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Hilda Raquel López Gómez
Cargo Directora del centro administrativo GSED
Fecha 2022-Apr-28 17:05:07

Observación

28 abril 2022 me permito dar control de viabilidad técnico y se solicita lo procedente en el rol cabeza de sector.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000671

Nombre del Proyecto:FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL**VERSIÓN NO OFICIAL**

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
---	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MONICA JANETH NARIÑO SEGURA

Cargo Asesor

Fecha 2022-Apr-29 21:17:48

Observación

29/04/2022

Se emite concepto de viabilidad ya cumple con los requisitos establecidos para la actualización de los comités funcionales 2022 como se refleja en los documentos adjuntos por valor de \$1.580.000.000 para la vigencia 2023

Los recursos se encuentran focalizados acordes al acta citi

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	se encuentra focalizado acorde al acta citi
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000671

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA
POLICÍA A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior