

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PLAN DE ACCIÓN 2020 ¹	FECHA ²
	PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	DEPENDENCIA: GRUPO LOGÍSTICA	31/01/2020

PES 2020-2022³: Plan estratégico sector defensa

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴:

Política Organizacional⁵: Desarrollo organizacional

Objetivo estratégico⁶: Modernizar y transformar la Entidad.

Nombre del plan⁷: Adecuación cielo raso tercer piso

OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁸	Indicador: ⁹			Línea Base ¹⁰	METAS ¹¹				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Realizar las adecuaciones de alto impacto en las instalaciones de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente de archivo, ambiental y salud y seguridad en el trabajo	Cumplimiento actividades	Eficacia	No. Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	N/A	33%	17%	60%	100%	100%
	Adecuaciones realizadas	Efectividad	No de adecuaciones de alto impacto realizadas / Total de adecuaciones de alto impacto programadas X100	N/A				100%	100%

Responsable: ¹² Coordinadora Grupo Logística

Presupuesto: ¹³ \$50,000,000,00

Fecha inicial programada: ¹⁴ 01/01/2020

Fecha final programada: ¹⁵ 31/12/2020

Tareas ¹⁶	Fecha Inicio ¹⁷	Fecha Final ¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea ¹⁹	Presupuesto ²⁰	Corresponsable ²¹
Realizar el curso virtual a través de la página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública al total de los integrantes del Grupo Logística sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión . Registro: Pantallazo o certificado de realización del curso	03/02/2020	18/03/2020			
Realizar reunión con el fin de planificar el cambio de cielo raso con el grupo talento humano y con la Oficina Asesora de Planeación. Registro: acta de reunión con registro de asistencia.	03/02/2020	13/03/2020			
Desmontar la estructura existente en el cielo raso del tercer piso. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico	16/03/2020	30/05/2020	Coordinador Grupo Logística		
Realizar adecuaciones eléctricas necesarias para la iluminación en los puestos de trabajo. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico	01/06/2020	30/07/2020	Coordinador Grupo Logística		
Montaje de la estructura y cielo raso. Registro: Acta de verificación con registro fotográfico	01/08/2020	30/10/2020	Coordinador Grupo Logística	\$50,000,000,00	
Recepción del cielo raso debidamente instalado, iluminado, pintado y acabado. Registro: Informe	01/11/2020	30/12/2020	Coordinador Grupo Logística		

FIRMAS: ²²

ELABORÓ:

Adm. Emp. DIANA YANET LURDUY ORTIZ
Coordinadora Grupo Logística

REVISÓ:

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (e)

APROBÓ:

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía