

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN 2020 <sup>1</sup></b> <b>PROCESO TELEMÁTICA</b> <b>DEPENDENCIA TELEMÁTICA</b>	<b>FECHA <sup>2</sup></b>  28/01/2020
--	---	---

PES 2020-2022<sup>3</sup>: Plan estratégico sector defensa 2019-2022

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <sup>4</sup>: Política gobierno digital: TIC para la gestión Política Organizacional<sup>5</sup>: Desarrollo Organizacional

Objetivo estratégico<sup>6</sup>: : P13. Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país.

Nombre del plan<sup>7</sup>: Crear una plataforma electrónica comercializar productos y servicios.


OBJETIVO ESPECÍFICO: <sup>8</sup>	Indicador: <sup>9</sup>			Línea Base <sup>10</sup>	METAS <sup>11</sup>				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Poner en producción la plataforma electrónica (página WEB) transaccional que permita comercializar productos de la Entidad.	Cumplimiento plan de acción	Eficacia	No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100		25%	75%	100%	0%	100%
	Implementación plataforma transaccional	Efectividad	# Plataforma implementada / Total Plataformas a implementar				1		1

Responsable: <sup>12</sup> Coordinador grupo Telemática Presupuesto: <sup>13</sup>

Fecha inicial programada: <sup>14</sup> 01/01/2020 Fecha final programada: <sup>15</sup> 31/12/2020

Tareas <sup>16</sup>	Fecha Inicio <sup>17</sup>	Fecha Final <sup>18</sup>	Responsable de la ejecución de la tarea <sup>19</sup>	Presupuesto <sup>20</sup>	Corresponsable <sup>21</sup>
Realizar los ajustes al diseño de la plataforma transaccional de la entidad teniendo en cuenta las mesas de trabajo y las recomendaciones realizadas por los interesados. Registro: Informe de presentación de los ajustes realizados al Director General.	2/03/2020	24/04/2020	Coordinador Grupo Telemática		
Realizar pruebas del software y usabilidad al desarrollo de la plataforma transaccional. Registro: Informe al Director General.	4/05/2020	26/06/2020	Coordinador Grupo Telemática		
Poner en producción la plataforma transaccional de la entidad con afinamientos requeridos. Registro: Informe de funcionamiento	1/07/2020	28/08/2020	Coordinador Grupo Telemática		

FIRMAS: <sup>22</sup>

ELABORÓ:  Mayor RICARDO PERIÑAN SUAREZ Coordinador Grupo Telemática	REVISÓ:  Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN Subdirector Administrativo y Financiero (e)	APROBÓ:  Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía
---	--	--