

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLAN DE ACCIÓN 2020 ¹ PROCESO INDUSTRIAL FÁBRICA DE CONFECCIONES	FECHA ² 10/01/2020
--	--	---

PES 2020-2022³: Plan estratégico sector defensa

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴: Política Organizacional⁵: Desarrollo organizacional

Objetivo estratégico⁶: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

Nombre del plan⁷: Optimización del proceso industrial - Fase de planeación



OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁸	Indicador: ⁹			Línea Base ¹⁰	METAS ¹¹				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Optimizar la capacidad instalada y control de producción a través de la modernización tecnológica.	Cumplimiento plan de acción	Eficiencia	Actividades desarrolladas / Actividades proyectadas * 100	N.A	34%	50%	0%	16%	100%
	Cumplimiento del plan de optimización		100% en la implementación de las acciones programadas en el plan de optimización de capacidad instalada y control de producción..	N.A	0%	0%	0%	100%	100%

Responsable: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones **Presupuesto:** \$800.000.000

Fecha inicial programada: ¹⁴ 01/01/2020 **Fecha final programada:** ¹⁵ 31/12/2020

Tareas ¹⁶	Fecha Inicio ¹⁷	Fecha Final ¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea ¹⁹	Presupuesto ²⁰	Corresponsable ²¹
Adelantar visitas de referenciación en centros industriales y empresas del estado donde se estén utilizando las herramientas tecnológicas a implementar, con el fin de verificar su pertinencia. Registro: Informe	15/02/2020	31/03/2020	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y Jefe de Mantenimiento Facon	\$ 800.000.000	
Estructurar el plan de optimización enfocado a la tecnificación tecnológica del proceso de producción y presentarlo a la dirección General, solicitando su aprobación. Registro: oficio de solicitud.	15/02/2020	31/03/2020			
Solicitar por rubro de reinversión, los recursos para la adquisición de los elementos que han de conformar las nuevas tecnologías para la planta de producción. Solicitud a DIPON	01/01/2020	31/05/2020			
Estructurar el levantamiento del Estudios y Documentos Previos para la compra de los equipos con nueva tecnología que ha de estructurarse en la planta de producción. Registro: borrador estudios previos	01/05/2020	19/08/2020			Grupo Adquisiciones y Contratos
Adquirir los equipos correspondientes a la nueva tecnología a implementar en la planta de producción e instalarlos para su puesta en marcha. Registro: Suscripción del contrato.	01/07/2020	30/11/2020			

FIRMAS: ²¹

ELABORÓ:  Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Coordinador Fábrica de Confecciones	REVISÓ:  Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES Subdirector Operativo	APROBÓ:  Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía
--	---	--