

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN 2020 <sup>1</sup></b> <b>PROCESO INDUSTRIAL</b> <b>FÁBRICA DE CONFECCIONES</b>	<b>FECHA <sup>2</sup></b>  10/01/2020
--	--	---

PES 2020-2022<sup>3</sup>: Plan estratégico sector defensa

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <sup>4</sup> :	Política Organizacional <sup>5</sup> : Desarrollo organizacional
---	--

Objetivo estratégico<sup>6</sup>: Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y demás entidades del estado

Nombre del plan<sup>7</sup>: Actualización tecnológica de las líneas de producción


OBJETIVO ESPECÍFICO: <sup>8</sup>	Indicador: <sup>9</sup>			Línea Base <sup>10</sup>	METAS <sup>11</sup>				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Fortalecer la capacidad de las líneas de producción	Cumplimiento plan de acción	Eficacia	Actividades desarrolladas / Actividades programadas * 100	N.A	50%	25%	25%	0%	100%
	Cumplimiento etapas de implementación	Efectividad	No. Etapas implementadas / Total Etapas planeadas en el año x 100	N.A	0%	0%	0%	100%	100%

**Responsable:** Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones **Presupuesto:** \$ 1.300.000.000

**Fecha inicial programada:** <sup>14</sup> 01/01/2020 **Fecha final programada:** <sup>15</sup> 31/12/2020

Tareas <sup>16</sup>	Fecha Inicio <sup>17</sup>	Fecha Final <sup>18</sup>	Responsable de la ejecución de la tarea <sup>19</sup>	Presupuesto <sup>20</sup>	Corresponsable <sup>21</sup>
Efectuar el análisis de los equipos que se requieren para tecnificar la sección de Corte, sus características y la viabilidad de implementación. Registro: Informe.	02/01/2020	28/02/2020	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones y líder de Mantenimiento Facon	\$ 1.300.000.000	
Solicitar por rubro de reinversión, los recursos para la adquisición de los equipos determinados para tecnificar la sección de Corte. Registro: Solicitud a DIPON	03/02/2020	31/03/2020			
Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos determinados para tecnificar la sección de Corte. Registro: Estudios y documentos previo	03/02/2020	30/04/2020			
Adquirir la maquinaria y equipos destinados a tecnificar la sección de Corte de la Fábrica de Confecciones. Registro: contrato de compra venta	01/05/2020	30/09/2020			

**FIRMAS:** <sup>21</sup>

ELABORÓ:   Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Coordinador Fábrica de Confecciones	REVISÓ:   Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES Subdirector Operativo	APROBÓ:   Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía
--	---	--